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RESUMEN 
La industria de los hidrocarburos se resume en tres fases dentro de la cadena de 
valor: exploración, producción y refinación. Las dos primeras fases corresponden al 
descubrimiento de los recursos y desarrollo de las reservas, conocidas como 
actividades upstream del negocio. La tercera fase corresponde a la comercialización 
de los productos, denominada en el sector como actividad downstream. El Perú está 
localizado dentro de una de las más prolíficas tendencias en hidrocarburos en 
América del Sur. En el Perú hay 18 cuencas sedimentarias con potencial de 
hidrocarburos, la mayoría de ellas en la selva. Las áreas productivas están localizadas 
en cuatro regiones de su territorio: 
• Costa norte desde 1983
• Selva central desde 1939
• Selva norte desde 1971
• Selva sur desde 2004
En las tres últimas décadas los contratos exploratorios se han incrementado 
considerablemente, un evidente y virtuoso nuevo ciclo de contratos en hidrocarburos, 
reservas de petróleo y gas natural, se inició en el 2005. 
El presente trabajo de tesis desarrolla el planeamiento y control de un proyecto de 
construcción de plataformas exploratorias en zonas remotas de la selva, como parte 
de la fase exploratoria donde se llevaran a cabo las perforaciones de prueba, así como 
las evaluaciones de muestras para comprobar la existencia de cantidades 
significativas de hidrocarburos potencialmente extraíbles de un yacimiento. 
En planeamiento y control del proyecto describimos las herramientas utilizadas para 
el seguimiento al cumplimiento integral de los plazos para la entrega del proyecto, 
logrando una pronta entrega (fast track de 15 días como mínimo), lo cual  permitió el 
inicio anticipado del ingreso del armado del taladro. 
En la selección y verificación de la maquinaria se describe los criterios de tal manera 
de contar con la maquinaria idónea para desarrollar el proyecto, incidiendo en las 
siguientes áreas: Campamento (grupos electrógenos), Movimiento de tierras 
(tractores, excavadoras, cargadores frontales, etc., incluye desarme necesario para 
movilización vía aérea) y Pruebas exploratorias (verificación de cálculo del sistema 
de enfriamiento de la poza de quema). 
En la evaluación de los impactos al medio ambiente que se producirán con el 
desarrollo del proyecto, se definen las medidas de mitigación necesarias y se propone 
la forma óptima y eficiente que permite la viabilidad económica del proyecto y la 
protección necesaria del entorno ambiental. 
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El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal desarrollar el planeamiento 
y control en la construcción de una plataforma exploratoria en una zona remota de la 
selva peruana, así como determinar las especificaciones técnicas de la maquinaria a 
utilizar en la construcción de la misma y la verificación del cálculo de la cortina de 
agua para la poza de quema a utilizarse durante la prueba confirmatoria del pozo 
exploratorio. 
Nuestro país cuenta con yacimientos tanto de petróleo como de gas natural, que se 
encuentran en nuestra selva y zócalo marino. Los hidrocarburos se encuentran a 
profundidades que varían entre unos pocos metros hasta casi 6 kilómetros y pueden 
hallarse tanto en tierra firme como en el mar. 
Las llamadas cuencas sedimentarias son aquellas en la que existe mayor posibilidad 
de hallar hidrocarburos. En el Perú tenemos 18 cuencas sedimentarias, que cubren un 
área total de 81 millones de hectáreas. Sin embargo, aun cuando el nivel de actividad 
exploratoria se ha incrementado en los últimos años en el país, no todas las áreas con 
potencial vienen siendo trabajadas en busca de hidrocarburos. 
El proceso vital en la industria petrolera es la Exploración, ya que de ella depende el 
hallazgo de hidrocarburos en el subsuelo. Es el primer eslabón de la cadena, por lo 
tanto, se convierte en la base fundamental e indispensable del negocio dentro del 
proceso de incorporación de reservas de petróleo y gas natural, para su posterior 
explotación. 
En el Perú, al cierre del año 2009 se tuvieron 89 contratos petroleros vigentes. De 
ellos, 19 se encuentran en etapa de explotación y 70 en proceso de exploración, 
habiendo superado con esta cifra un récord histórico de contrataciones petroleras, 
para el 2010, se cuenta con 20 nuevos lotes petroleros para ser licitados. 
Las cifras estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), señalan que hasta noviembre último, se 
perforaron 149 pozos de los cuales 138 son de desarrollo, 06 exploratorios y 5 pozos 
confirmatorios. Y se lograron importantes hallazgos, como el Lote 64, de crudo 







1. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE EXPLORACION
El alcance de trabajo de un proyecto de construcción de una plataforma exploratoria 
consiste en lo siguiente: 
o Desarrollo de la Ingeniería de detalle, memorias de cálculo y planos
específicos para construcción.
o Movilización y desmovilización de maquinaria, material y personal.
o Aprovisionamiento: Selección y compra de materiales y maquinaria
necesarias para la construcción de la plataforma.
o Logística: Planificar y ejecutar la Logística Integral de materiales y
maquinaria, a excepción del transporte aéreo del personal y víveres
perecibles.
o Construcción de la Plataforma de Perforación.
o Recepción Provisional y Definitiva.
o Dirección, seguimiento y control del Proyecto.
1.1 Revisión de la Ingeniería básica del proyecto de exploración 
Como actividad preliminar al inicio del proyecto, se debe realizar la revisión y 
verificación completa de la Ingeniería conceptual y básica, complementándose en lo 
siguiente: 
o Levantamiento topográfico detallado de toda el área de influencia de la
plataforma con curvas de nivel, mínimo cada 1.0 metro.
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o Estudio de Suelos, diseño geotécnico y estructural, para determinar la
capacidad portante de terreno en las zonas críticas de tal manera de calcular
la cimentación del equipo de perforación y otras facilidades importantes.
o Implantar la plataforma de perforación, en una superficie máxima de 2
hectáreas, optimizando la ubicación y nivel de la plataforma, balanceando
los volúmenes de corte y relleno en el movimiento de tierras.
o Elaboración de planos de detalle para construcción, especificaciones
técnicas y memorias de cálculo y descriptivas respectivamente.
1.2 Movilización y Desmovilización 
La movilización de la maquinaria, materiales y personal, se realiza desde el punto de 
origen, normalmente la ciudad de Lima, hacia la Base Logistica, ubicada cerca de la 
ribera del rio principal más cercano a la ubicación de la plataforma, desde este lugar 
se realiza la movilización aérea, con helicópteros hacia la locación donde se realiza 
la plataforma. 
En todo momento deberá cumplirse con las políticas y normas de seguridad, salud, 
medio ambiente, transporte terrestre y fluvial del gobierno, compañía operadora y 
contratista. 
La maquinaria debe certificar su operatividad para ser desarmada y preparada para su 
movilización vía aérea con helicópteros MI 17 en su mayoría, minimizando el 
requerimiento de helicópteros de mayor capacidad. 
Al culminar los trabajos de construcción de todas las facilidades que requiere la 
perforación se deberá desmovilizar toda la maquinaria, herramientas y materiales 
excedentes, esto incluye las instalaciones que fueron construidas para uso en la etapa 
de construcción. 
1.3 Aprovisionamiento 
El aprovisionamiento consiste en la selección, compra de maquinaria y materiales 
requeridos para la construcción de la plataforma de exploración, esto se obtiene 
elaborando y realizando lo siguiente: 
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• Listado de Materiales para la construcción, producto de la ingeniería de
detalle (Anexo 1).
• Plan de requerimientos por rubro de materiales con fechas de entrega en obra
y fechas de despacho terrestre y fluvial.
• Requisiciones de Materiales (Anexo 2).
• Pedidos de Oferta y Compra de todos los materiales y equipos (Anexo 3).
• Relación de la Maquinaria necesaria para la construcción (incluye el
planeamiento de ingresos al campo).
1.4 Logística 
La construcción de la plataforma de perforación implica planificar y ejecutar la 
logística integral de herramientas, maquinaria, materiales: permanentes (cemento, 
fierro, madera, geomembranas, geotextiles, etc.) o temporales (campamentos, 
oficinas, servicios higiénicos portátiles, repuestos de máquinas, etc.) y consumibles 
para la construcción, esta operación se realiza primero vía terrestre y luego por vía 
fluvial, en embarcaciones que cumplan con los procedimientos de seguridad, salud, 
medio ambiente y transporte. Luego desde la Base logística a la Locación se realiza 
por vía aérea utilizando helicópteros tipo MI 17. 
Como parte de la logística, previo al trasteo (movilización aérea), se realizan los 
listados completos de todos los materiales, herramientas y maquinaria que deberán 
ser transportados a la locación a construir, este listado deberá estar priorizado de 
acuerdo al desarrollo de la construcción (cronograma de obra). Las cargas no deberán 
ser mayores a 4 toneladas, carga máxima helitransportable. 
1.5 Descripción de la Construcción de la plataforma 
La construcción de la plataforma, se inicia con el primer ingreso denominado 
avanzada, vía fluvial y/o terrestre, hasta la Base Logística y luego a la locación, lugar 
donde se construye un campamento provisional, con carpas unipersonales y toldos 
que permitan protegerlos de la lluvia, asimismo para el manejo de efluentes se 
utilizan letrinas secas y un relleno sanitario de las dimensiones necesarias para 
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abastecer las necesidades de todo el personal durante los primeros días de trabajo 
(promedio 24 trabajadores), esto hasta la implementación del campamento de 
construcción. 
En este periodo se establecen los siguientes objetivos: 
• Construcción de un campamento provisional
• Inicio del Trazo y replanteo del área de trabajo, realizando lo siguiente:
o Reconocimiento de terreno de acuerdo a los planos de topografía.
o Ubicación de Shot point (Cellar).
o Ubicación de Helipuerto provisional.
o Ubicación de área para campamento de construcción.
o Ubicación y acceso para toma de agua para el campamento de
construcción.
• Inicio Desbroce y Tala del área de Helipuerto y Campamento de
construcción.
• Construcción de Helipuerto provisional.
• Habilitación de área para recepción de materiales de campamento.
• Inventario Forestal.
El desarrollo de estos trabajos demanda aproximadamente 10 días, contando con  un 
mínimo de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para su 
cumplimiento. 
El paso siguiente es la implementación del campamento de construcción, de tal 
manera que se permita ingreso y permanencia de mayor cantidad de personal, 
equipos y otros, necesarios para iniciar la construcción de la plataforma. 
El campamento deberá cumplir las siguientes condiciones:  
• Captación de agua y planta de tratamiento para consumo humano.
• Energía Eléctrica suficiente para una operación continua, contando con
generador back up.
• Planta de tratamiento de efluentes, la cual permite la descarga de las aguas
negras y grises bajo parámetros ambientales.
6 
• Sistema de comunicación de voz y datos. 
• Tópico o posta médica, adaptada para intervenir en casos de emergencia y el 
tratamiento de enfermedades. 
• Instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y sanitarias. 
• Dormitorios para el personal obrero y staff (con aire acondicionado). 
• Piso de madera (como mínimo a 2 pies sobre el nivel del suelo natural) 
• Servicios higiénicos modulares con duchas, inodoros (cada 8 personas), 
urinarios y lavatorios. 
• Cocina, esta deberá contar con almacén de víveres secos y frescos  
• Comedor. 
• Área de recreación. 
 
Figura 1.1: Esquema Campamento Construcción típico 
 
La construcción de la plataforma, es una obra muy compleja pues esta se desarrolla 
en una zona inaccesible y remota de la selva, donde es prioritario contar con un 
campamento con todos los servicios básicos para albergar al personal que participara 
en la construcción. Una vez habilitado el campamento de construcción se procede al 
inicio de la construcción de la plataforma, lo cual se detalla a continuación: 
La construcción de la plataforma se inicia con el trazo, replanteo y nivelación de la 
plataforma, esto de acuerdo a lo indicado en los planos aprobados para construcción, 
partiendo de los marcas, BM´s (Bench Marks o puntos de referencia) ubicadas en 
sitio, realizando la implantación de la plataforma de perforación en el área asignada, 
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implantar las coordenadas del cellar, cimentación de la torre de perforación, nivel de 
rasante optimo, sistema de drenajes y cálculo de volúmenes para el movimiento de 
tierras. 
Luego se continúa con el desbroce, tala y limpieza de la plataforma, para lo cual 
previamente se debe realizar el inventario de los recursos forestales del área a 
intervenir, esto deviene la preparación de un vivero para utilizarse en la etapa de 
reforestación y revegetación de las zonas intervenidas con las especies que existían 
en la zona. La limpieza efectiva, aproximadamente 2,4 hectáreas,  consiste en limpiar 
el lugar destinado para la construcción, de toda vegetación existente, depositando la 
capa superficial (top soil) y los árboles talados en lugares estratégicos que permitan 
realizar el movimiento de tierras necesario para conformar la plataforma, esto 
siguiendo lo recomendado en los planes de manejo ambiental y del Estudio de 
Impacto Ambiental, el trabajo deberá realizarse de la manera siguiente: 
 
• Desbroce, corte en forma manual y/o mecánico de todas las ramas y arbustos 
de diámetro menor. 
• Tala de árboles, corte con motosierra. 
• Picacheo,  trozado de ramas y árboles talados en secciones que permitan 
manipularlos y transportarlos. 
• Limpieza, esto significa acumular toda la vegetación talada y cortada en una 
zona adecuada, que permita realizar el movimiento de tierras, utilizando 





Figura 1.2: Esquema Plataforma típica 
 
El movimiento de tierras se desarrolla realizando, la excavación y relleno, para llegar 
a la cota de diseño a nivel de plataforma, que abarca el corte, empuje, desecho, 
colocación, manipuleo, humedecimiento y compactación del material necesario a 
remover las zonas de corte y colocar en las áreas de relleno y asi lograr la 
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construcción de la obra básica y canales de drenaje. Para optimizar el movimiento de 
tierras, utilizando el material de corte en los rellenos se debe evitar en lo posible la 
saturación excesiva del material de corte antes del relleno. El relleno deberá ser 
compactado, en capas no mayores de 30 centímetros, hasta alcanzar una densidad 
equivalente al 90 % de la densidad máxima obtenida en un ensayo de compactación 
Proctor Estándar (ASTM D 687) de conformidad a lo indicado en la especificación 
SS-061-10.01.  
El área de la obra básica de la plataforma a construir, (plataforma típica, ver figura 
1.3), está constituida por la plataforma principal o de perforación, la plataforma para 
el campamento y sus servicios o facilidades, la plataforma en donde se construirán 
las pozas de cortes, de fluidos y VSP, los tanques australianos, la zonas de 
helipuertos y de descarga, la plataforma para los pipe racks, la zona de los cubetos de 
combustibles, etc. 
La plataforma de perforación deberá mantener una gradiente transversal del 1.0% 
siendo su punto más alto el eje del contrapozo (cellar) y el más bajo las cunetas 
perimetrales. 
Toda el área de la plataforma de perforación deberá ser cubierta con geomembrana 
impermeable del tipo HDPE de 1-1.5 milímetros de espesor, la misma que será 
instalada, termo sellada, luego de llegar a la cota de sub-rasante final, previo al 
perfilado, nivelado y compactado el suelo de manera que la superficie quede sellada 
y no exista la posibilidad de que el suelo pierda las características de compactación y 
de humedad adecuadas, protegiendo de esta manera el suelo de acuerdo a lo 
estipulado en el estudio de impacto ambiental. 
La capa de rodadura de la plataforma se conforma con pisos de polietileno de alta 
densidad HPTP (High Performance Thermoplastic) y tablones de madera dura, en 
capa doble, de 3”x10”x4 m. (zona crítica), siendo su porcentaje de empleo menor al 
30% de toda la superficie de la plataforma. Dentro de la zona crítica, zona de alto 
tránsito y apoyo del taladro, se construye lo siguiente: 
• Cimentación de la torre de perforación, cuyas dimensiones son de 3x21x0.65 
m. y está conformada de la siguiente manera: 
o Suelo natural compactado, sobre el que se instalara geomalla tipo 
tensar BX-1600 o similar. 
o Zapata de concreto armado de 210 Kg. /cm2, de 20 cm. de espesor. 
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o 03 capas de madera dura de 6”x12”x3 y 4 m. respectivamente, la 
madera será de clase dura, de una de las especies Tornillo, Capirona, 
Shihuahuaco, Copaiba o Lagarto Caspi. 
• Contrapozo o Cellar, estructura en concreto de 3.4x3.0x3.2 metros de 
profundidad. En el fondo del cellar coincidiendo con el eje central 
longitudinal se coloca una tubería de acero de 30 pulgadas de diámetro y 1,5 
metros de profundidad que sirve como guía-eje para la perforación, para lo 
cual se debe tener especial cuidado en la instalación, biselándola para que no 
pueda cerrarse, adicional se debe verificar la verticalidad, sin abolladuras ni 
deformaciones. 
Cunetas de drenaje, se deberá construir dos sistemas de drenajes, el primero de los 
cuales bordeará la plataforma de perforación y almacen de químicos en sus cuatro 
lados, recogerá y conducirá las aguas lluvia y las aguas generadas en la plataforma de 
perforación hacia las trampas de aceite, tendrá las dimensiones y caídas necesarias 
para evacuar la totalidad de agua lluvia considerando la época de mayor 
precipitación en el año. 
El canal frente a la entrada del almacen de químicos será de hormigón y debe tener 
en toda su longitud una parrilla metálica para soportar el paso de un cargador frontal 
950 full carga. 
El sistema de drenaje contará con dos trampas de aceite, ubicadas en lados opuestos, 
cada una ellas con una capacidad tal, que permita la recolección de aguas, la 
separación de otros elementos y tratamiento si hubiese lugar, sin causar desbordes 
incontrolados al medio ambiente. Desde estas trampas de aceite saldrán líneas de 
drenaje con tuberías que se extenderán fuera de la plataforma, hasta un punto donde 
las aguas que se descarguen no causen erosión o ningún daño al medio ambiente, 
prever el control de erosión aguas abajo. 
Se deberá construir estas líneas de drenaje con una pendiente apropiada (mayor a 
0.03%), que garantice el flujo constante de las aguas y evite la acumulación de 
sedimentos. 
Las cunetas y trampas de aceite deberán ser construidas con revestimiento de 
geomembrana tipo PVC y de un espesor de 1 mm, apropiado para el tipo de trabajo y 
de fluidos con los que puede entrar en contacto. 
El segundo sistema bordeará el área de la cimentación del taladro y equipos de 
tanques del equipo de perforación, como indica la implantación, será de hormigón 
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armado y cubierta con una parrilla metálica y descargará a la poza de 
2.00x2.00x2.00m recubierta con geomembrana y ubicada en el interior de la 
plataforma. 
Esta poza no descarga a ningún canal exterior, se descargará por medio de bombas 
provistas por terceros a los tanques australianos del equipo de perforación. 
 
Trampas de grasas (skimmer) o buzones de seguridad, para esto se requiere realizar 
una excavación de una poza rectangular cuyas dimensiones y forma están 
especificadas en los planos, el piso y paredes son conformadas con madera, así como 
las ventanas de entrada y salida de los fluidos, luego se reviste con geomembrana 
HDPE de 1.0mm, cubriendo toda la poza en forma hermética soldando sus uniones 
térmicamente. La salida del agua, debe estar encauzada a un curso de agua de manera 
que no se puedan formar charcos en los alrededores. Los accesorios son de PVC de 
6”. Por seguridad, alrededor de las trampas de grasas se construyen pasarelas o 
pasamanos de madera. 
 
En las áreas exteriores a la plataforma se construyen las siguientes obras 
complementarias: 
• Poza de Tratamiento de Fluidos, con una capacidad útil de 1100 m3, el 
revestimiento se realiza con geomembrana PVC de 1 mm de espesor, se deja 
1,0 metro libre entre el nivel máximo de lodo y el borde de la poza. Esta poza 
se cubre con un techo de estructuras metálicas sobre columnas de madera 
rolliza y cobertura de calaminon. 
• Poza de tratamiento de cortes, esta sirve para alojar el material producto de la 
perforación y su tratamiento respectivo, su construcción se realiza en forma 
similar a la de fluidos pero no se reviste con geomembrana y lleva una 
cobertura similar a la poza de fluidos. 
• Poza de disipación sísmica VSP, esta es una poza cóncava de 7 metros de 
diámetro sobre terreno en corte, situada a una distancia no menor de 50 
metros de la boca del pozo y al nivel del terreno natural de la plataforma. La 
pared interior de la poza se reviste con geomembrana PVC de 1 mm de 
espesor y se sella con termofusión. 
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• Poza de prueba de quemado de hidrocarburos, esta sirve para la realización 
de pruebas del pozo, se construye de dimensiones de 30x40x5 metros 
aproximadamente. En el perímetro se construye una pantalla de calamina de 
zinc de 5 metros de alto, sobre una estructura de madera, de tal manera de 
proteger la flora exterior a la poza durante el proceso de quema, 
adicionalmente se construye una cortina de agua, como sistema de 
enfriamiento para reforzar la protección indicada, esto incluido el sistema de 
bombeo de agua contraincendios. 
• Almacén de Químicos, se construye en un área de 10x20 metros con una 
altura libre de 4,5 metros, siguiendo las siguientes características: 
o Techo y muros cubiertos con planchas de calaminon, techo a dos 
aguas y muros con ingreso al frente de la plataforma.  
o Canaletas y bajantes de aguas de lluvia con tubería PVC de 6”. 
o Piso con bloques plásticos de durabase. 
o Iluminación con 8 luminarias herméticas de 2x40 W y un tablero de 
control. 
o Equipo lavador de ojos de seguridad industrial. 
• Bases de concreto para antena parabólica y pararrayos, estas se construyen 
de concreto 210 kg/cm2, para la antena parabólica las dimensiones son las 
siguientes 3x3x0,25 metros y para la antena del pararrayos las dimensiones 
son de 0,8x0,8x0,8 m y 03 bloques de 0,4x0,4x0,8 metros de profundidad 
para los cables templadores, estas se colocan a una distancia de 6 metros de la 
base y separadas 120 grados del eje vertical. 
• Sistema de abastecimiento de agua, esta se construye para abastecer agua 
para la perforación consistente en lo siguiente: 
o 1500 metros de tubería HDPE de 4” clase 16, bridada en tramos de 50 
metros, para la conducción del agua, desde la captación de agua hasta 
la plataforma de perforación. 
o Dique de madera y tablones para garantizar el embalse de agua. 
o 01 Manifold de acero con 03 salidas de 4” de diámetro y 01 salida de 
2” de diámetro, las mismas con sus respectivas válvulas de paso. 
• Helipuerto, para esto se debe liberar un área de 200x50 m de ancho y en el 
centro se construye una plataforma de aterrizaje de 15x15 m. la cual se debe 
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limpiar y nivelar, revistiéndola con geomembrana HDPE de 1 mm y sobre 
ella un capa de rodadura de tablones de madera de 3”x10”x4 m, en doble 
capa simple, alrededor de la misma se construye una canaleta perimetral de 
tal manera de mantener siempre seca la superficie. En las cuatro esquinas se 
debe instalar 04 luminarias de 400 W cada una, dirigiendo su luz hacia el 
centro de la plataforma de aterrizaje. Para su identificación se debe pintar los 
símbolos de helipuertos según dimensiones y colores normados. 
• Caseta de Espera de pasajeros y depósitos especiales (polvorines), la caseta 
de espera se construirá en una área de 6x4 metros, compuesta por una 
estructura metálica desmontable (tijerales, columnas y cobertura de techo), el 
piso compuesto por madera de 1 ½”x10”x4 m, ubicada a una distancia 
mínima de 50 metros del helipuerto. Los polvorines a construir son 3 casetas 
de 2x2x2,4 m (02 para explosivos y 01 para radiactivos), cuya estructura 
soporte se realiza con madera aserrada y cobertura de techo con 
geomembrana HDPE de 1 mm, alrededor de cada caseta se cerca con sacos 
de polietileno rellenos con tierra hasta una altura de 0,65 m y un cerco 
externo conformado por 4 hileras de alambres de púas soportados en troncos 
de 4” de diámetro. La caseta de radiactivos tiene un foso en su interior de 
1.8x1.8x2.0 metros de profundidad revestidos con madera de 1.5”x10”x4.0 
m. y geomembrana HDPE de 1 mm. 
• Sendas o pasarelas de polietileno, conformadas por bloques de polietileno de 
1,2 de ancho sobre la cual se instala una malla antideslizante de tal manera 
que el transito sea seguro, las camineras peatonales unen todas las 
instalaciones: plataforma de perforación – campamentos – caseta de espera- 
helipuerto- pozas de cortes, etc. 
• Campamento de perforación, se construirá una plataforma de 1800 m2, de las 
cuales 800 m2 son enmaderadas con tablones de 1,5”x10”x 4 m, apoyada 
sobre listones de 2”x5”x 4 m de longitud y estos a su vez sobre tucos de 
madera rolliza de 6” de diámetro promedio, el piso se instala a 2 pies sobre el 
suelo. La superficie sin piso es destinada para la instalación de los 
portacamps, los mismos que son colocados sobre tucos o pedazos de madera 




• Instalaciones Eléctricas para edificaciones, se realiza la instalación eléctrica 
de la red que suministra energía eléctrica a los diferentes servicios e 
instalaciones como son: almacén de químicos, caseta de espera, helipuerto y 
06 postes de iluminación de plataforma. 
1.6 Lineamientos de Seguridad, Medioambiente y Salud 
 
Todas las actividades de construcción y logística se rigen cumpliendo los 
procedimientos de MASC (Medio Ambiente Seguridad y Calidad) de la Operadora, 
su aplicación será mandatorio. 
El Estudio de Impacto Ambiental y Social en toda su extensión, incluyendo sus 
acuerdos finales, el cual es un documento de conocimiento público (Portal del 
Ministerio de Energía y Minas), se deberá cumplir en todas sus regulaciones. 
Todas las precauciones y procedimientos obedecen a las regulaciones establecidas, 
requisitos locales y las prácticas de trabajo, como gestión del cumplimiento de los 
estándares de calidad.  
Para el cumplimiento, antes del inicio de la construcción, se realizan programas de 
entrenamiento sobre las habilidades básicas necesarias en estos temas específicos, a 
cargo del departamento SMS (Seguridad, Medio Ambiente y Salud). 
El entrenamiento se debe complementar con reuniones diarias, entrenamientos 
programados y sesiones de adoctrinamiento durante la ejecución del Proyecto, dando 
énfasis a los siguientes aspectos de trabajo: 
o Análisis de riesgo para cada actividad 
o Controles necesarios para todos los riesgos identificados y evaluados 
o Procedimientos de Trabajo seguro 
o Uso del equipo de protección personal 
o Difusión de estadísticas de seguridad 
Para el cumplimiento de los objetivos se deberá asignar al proyecto un equipo 
liderado por un Gerente experimentado para asegurar el cumplimiento de todos los 
requisitos de seguridad.  
Existen sistemas de comunicaciones de voz y datos continuas con las áreas de la 
construcción. 
En caso de un accidente, daño o incidente que pueda ocurrir, existe un Plan de 
Contingencias Específicas preestablecido. 
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Todos los accidentes e incidentes deberán ser documentados con el objetivo de 
generar datos útiles y estadísticos para prevenir accidentes futuros y recolectar toda 
la información importante para ayudar a corregir cualquier condición peligrosa. 
En campo se deberá contar con profesionales médicos (01 médico y 01 enfermero) y 
tópico equipado, incluyendo medicinas para atención de todo el personal en obra. 
 
A continuación se describen algunas disposiciones generales de seguridad: 
Botiquín de primeros auxilios 
En todo lugar de trabajo deberá contarse con un botiquín de primeros auxilios, 
acorde al tipo de trabajo. 
Planes de Contingencia 
Se deberá presentar un procedimiento para atención de emergencias, así como un 
programa de realización de simulacros. En campo se deberá proveer la cantidad y 
tipo adecuado de extintores portátiles necesarios para la tarea que se realice, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes y las observaciones que realice la supervisión 
al respecto. 
Permisos de Trabajo 
Todos los trabajos que involucren riesgos específicos (trabajos en caliente, trabajos 
sobre instalaciones eléctricas, con sustancias toxicas o radiactivas, explosivos, etc.), 
se pondrán previamente en conocimiento de la supervisión para adoptar medidas 
preventivas o de seguridad necesarias y confeccionar los respectivos permisos de 
trabajo. 
 
1.7 Aspectos básicos del Plan de Manejo Ambiental 
 
Durante la construcción es relevante el cumplimiento del  Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), el cual contiene las políticas y lineamientos ambientales bajo los cuales se 
deberá regir la construcción de la plataforma. 
El objetivo del PMA está dirigido a poner en práctica medidas para prevenir, 
controlar, atenuar y compensar los daños o alteraciones que eventualmente incidirán 
en la estabilidad del ecosistema. 
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El PMA cumple con los requisitos establecidos por las regulaciones del MEM 
(Ministerio de Energía y Minas), así como con las políticas ambientales y de 
responsabilidad social de la Operadora. 
A este respecto, el Plan de Manejo Ambiental se ajusta, a lo estipulado en el 
Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos y en 
el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas (D.S. No. 015-2006-EM y 032-2004-EM, 
respectivamente). 
 
El Plan de manejo ambiental involucra lo siguiente: 
 
• Descripción y evaluación técnica de los impactos ambientales. 
• Monitoreo del Proyecto. 
• Plan de Contingencias. 
• Marco General de Manejo Ambiental. 
• Guía Básica de Manejo (preventivo, mitigación, corrección y 
compensaciones) de las acciones de la prospección. 
• Plan de Relaciones Comunitarias. 
• Costos Proyectados del Plan de Manejo /Cronograma de Ejecución. 
• Valorización económica de Impactos Ambientales. 
• Medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación. 
• Plan de Abandono. 
 
A continuación se describen lineamientos de control medioambiental que se debe 
cumplir durante la construcción de la plataforma: 
 
Protección de la vida silvestre 
Todo el personal involucrado en la construcción de la plataforma no podrá recolectar 
flora o fauna, ya sea para alimento, comercio, deporte, recreación o turismo, tampoco 







Durante la etapa de construcción la empresa constructora deberá proveer una fuente 
de agua potable para consumo humano, el agua potable cumplirá con los estándares 
de la Organización Mundial de la Salud, a fin de proveer una adecuada protección a 
la salud de los trabajadores y al medio ambiente. 
Residuos sanitarios 
La empresa constructora es responsable del suministro de un sistema de tratamiento 
de aguas servidas que estará en servicio durante el desarrollo del proyecto. La 
descarga de las aguas servidas se realizara de acuerdo a los estándares de la 
Organización Mundial de la Salud, estas no deberán descargar sólidos visibles, 
además, estas aguas serán clorinadas hasta alcanzar un contenido de una (1) parte por 
millón de cloro residual para eliminar o destruir las bacterias coliformes. 
Todos los puntos donde se descarguen las aguas servidas serán monitoreadas por 
cloro residual por lo menos una vez cada quince (15) días. 
Residuos domésticos 
Se usaran rellenos sanitarios para todos los desechos domésticos no susceptibles de 
ser incinerados. La ubicación y los estándares de construcción fueron aprobados por 
la Supervisión de obra. Los desechos domésticos se cubrirán en todo momento con 
tierra y una capa de cal, diariamente. 
Los papeles, maderas, paños absorbentes, desechos de cocina, etc. deberán ser 
incinerados. 
Disposición de Cilindros 
Los cilindros vacíos serán recolectados y almacenados en un área central hasta el 
momento de su disposición. 
Los cilindros con menos de una pulgada (1”) de líquido serán aplastados para 
dejarlos en condiciones de inservibles. 
Los aceites lubricantes y los productos químicos deberán estar contenidos en envases 
de metal para reducir los problemas de la disposición de los envases de plástico. 
Prevención y control de derrames de aceite 
Los sistemas de almacenamiento de combustibles y lubricantes deberán ser 
encerrados en aéreas circundadas por diques y recubiertas con geomembrana, de 
manera que estas queden perfectamente impermeabilizadas. Estas aéreas deben ser 
de un tamaño suficiente para contener al menos 110% de todos los combustibles y 
lubricantes almacenados. Se debe de disponer de material absorbente para colocarlo 
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bajo las fuentes de goteos de aceite y para recuperar pequeños derrames. Las 
recargas de combustible solo se realizara usando bombas de transferencia eléctricas 
con motor a prueba de explosión o bombas manuales. 
No habrá descarga de aceite, combustibles, lubricantes o químicos al medio 
ambiente. Todos los aceites lubricantes serán recolectados y envasados para su 
almacenamiento y su subsecuente disposición, en locaciones aprobadas por la 
Supervisión.  En los cambios de aceite se usarán cubetas de goteo cuando se les 
necesite. Todos los combustibles, lubricantes y productos químicos a usarse en el 
futuro se almacenarán apropiadamente. 
Se usarán todas las precauciones para prevenir derrames o goteos de lubricantes y 
combustibles. Las válvulas, tuberías y sellos de todos los equipos deberán 
mantenerse adecuadamente para prevenir la contaminación del área de trabajo y sus 
alrededores.  El aceite usado de los motores no será almacenado en las pozas, sino 
que se les colocará en cilindros y serán dispuestos de acuerdo al Plan de Manejo de 
Residuos. 
Mientras se transporten hidrocarburos y/o productos químicos en embarcaciones 
fluviales deberán de tener abordo, durante todo el tiempo del recorrido, el equipo 
mínimo para controlar y recuperar derrames de aceite, el que consistirá de: 
o Suficientes barreras desplegables para contener derrames de aceite que puedan 
rodear la(s) embarcación(es) con 20% de traslape. La barrera deberá ser 
capaz de operar en un ambiente de alta velocidad y ser clasificada del tipo 
“Para ser usados en ríos”. 
o Los elementos de anclaje asociados.  
o Una unidad desnatadora flotante con una capacidad de recuperación mínima de 
100 galones por minuto. 
o Un envase portátil para los productos químicos o hidrocarburos recuperados. 
o Materiales absorbentes. 
 
1.8 Descripción del Sistema de Enfriamiento para la poza de quema 
 
Como parte de la construcción de la plataforma se realiza la instalación de un sistema 
de enfriamiento cortina de agua alrededor de la poza de quema y la instalación de 
tuberías que conectan los equipos y tanques de prueba en la plataforma con el 
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quemador ubicado en la poza de quema, esto para la realización de las pruebas del 
pozo de la combustión de los fluidos y gases resultantes de la exploración, al término 
de la perforación. 
 
 
Figura 1.3: Esquema Equipamiento de Prueba 
 
El sistema de enfriamiento cortina de agua tiene los siguientes requerimientos: 
• Anillo de tubería de acero sch 40 de 3”, bridada, provista de tuberías 
aspersores de 1”x 30 cm. con toberas de acero de ½” para la salida de agua 
aspersada, instalada alrededor del perímetro superficial exterior de la poza de 
quemado. 
• Línea de alimentación (succión y descarga) de tubería sch 40 de 3”, desde la 
toma de agua hacia las bombas y desde las bombas hacia la cortina de agua. 
• 03 Electro bombas de agua de 12 HP, instaladas en paralelo (02 de trabajo y 
01 de stand by). 
• 01 Tablero de control alternador con arrancadores para ambas bombas y timer 
para intercambio de trabajo. 
 
Asimismo se realiza la construcción y montaje de las bases de una estructura 
metálica para los quemadores de diesel y gas, estructura compuesta por pilotines de 
tubo de 4” de diámetro como soporte de una estructura soporte de canales C y 














2. PLANIFICACION Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION 
 
2.1 Consideraciones para la Planificación de la Plataforma 
 
Desarrollar el planeamiento integral para la construcción de la plataforma es 
primordial para el cumplimiento de plazos, calidad y costos del proyecto, a 
continuación se detalla las consideraciones a tomar en cuenta: 
 
o Diseño y construcción de un campamento modular para 120 personas, 
consistente en albergues de fácil armado (carpas) para dormitorios, cocina, 
comedor, etc. y servicios higiénicos, dormitorios staff, oficinas y almacenes 
en contenedores de 20 pies. Esto permitira acortar el plazo de instalación del 
campamento que albergue al personal para el inicio de la construcción de la 
plataforma. 
o Selección y disponibilidad de la Maquinaria necesaria para realizar la 
construcción de la plataforma. 
o Elaboración del listado de materiales y equipo necesarios para la construcción 
de la plataforma. 
o Elaboración de un plan estratégico para la realización de la logística integral 
para la movilización de materiales, equipo y personal a la obra. 




El realizar estas actividades previas al inicio de la construcción contribuirá con 
reducir los plazos de inicio como son la instalación de campamento e inicio de la tala 
y desbroce, garantizando de esta manera el cumplimiento del plazo contractual de 
ejecución de obra. 
 
2.2 Descripción de la Planificación de la Construcción 
 
La planificación de la construcción de la plataforma implica desarrollar los siguientes 
planes: 
 
• Elaboración del Cronograma con carga de personal, esta programación se 
desarrolla en base al cronograma en MS Project, detallándose la cantidad de 
cuadrillas necesarias para la ejecución de las partidas que componen la 
construcción de la plataforma, especificando la cantidad de obreros y su 
especialidad, para cada una de las tareas a realizar. Asimismo, se detalla los 
ingresos y salidas de personal al campo por semana para que de esta manera, 
en coordinación con el área de recursos humanos, se pueda planificar la 
compra de pasajes aéreos, de ser el caso, solicitar cupos para los ingresos 
semanales en helicóptero o programar el ingreso/salida vía fluvial. 
 
• Elaboración del Cronograma de Materiales en campo, donde en base al 
listado de materiales para la construcción de la plataforma, se realiza una 
programación detallada en rubros por especialidad de cada uno de los 
materiales estableciendo fechas de entrega en campo a 7, 14, 21, 30, 45 y 60 
días de iniciado el proyecto. En este listado es importante definir las 
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales para así evitar errores 
en la compra y atrasos en el suministro al campo. Esta programación permitió 
que nuestra área Logística pueda elaborar un plan integral de compras, 
transporte y envío al campo cumpliendo los plazos requeridos por 
operaciones para la construcción. 
 
• Elaboración del Listado de Materiales para el campamento de construcción, 
donde se detalla cada uno de los materiales que componen el campamento 
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típico para albergar al personal que realizara la construcción de la plataforma, 
de acuerdo a lo siguiente: 
o Plataforma Enmaderada para campamento. 
o Albergues para alojamiento del personal. 
o Contenedores para SSHH, Cocina, Lavandería, Almacenes de víveres, 
etc. 
o Mobiliario para los ambientes de alojamiento, oficinas, tópico y 
cocina comedor. 
o Red de Agua (captación y distribución), incluye planta de tratamiento. 
o Red de Desagüe, incluye planta de tratamiento. 
o Red Eléctrica, incluye grupos electrógenos de alimentación eléctrica. 
o Obras anexas para el cumplimiento de las normativas 
medioambientales como son: trampas de grasas, relleno sanitario, área 
de clasificación de residuos y pit de combustibles. 
Este listado se mantiene como un kit disponible, pues los campamentos de 
construcción son típicos para este tipo de edificaciones contando con sistemas 
modulares y de fácil transporte y armado, y se mantienen en almacén para ser 
transportados al inicio de la obra para de esta manera no generar atrasos. 
 
• Selección y Elaboración de Listado de la  Maquinaria y equipo para la 
construcción, donde se detalla la cantidad y tipo de la maquinaria, en base a 
los volúmenes de movimiento de tierras a realizar así como también los 
trabajos de acarreo y montaje de las estructuras metálicas necesarias para la 
construcción de la plataforma detallando los volúmenes y pesos de cada una 
de las partes de cada maquinaria para el trasteo vía helicóptero, mínimo 4 tns. 
Asimismo se realiza un plan de desarme y armado de la maquinaria, en base 
logística y plataforma respectivamente. 
 
• Elaboración de Listado de Herramientas para la construcción, donde se 
detalla la cantidad y tipo de herramientas necesarias para la construcción de 




• Elaboración de un plan de seguimiento y cumplimiento al PMA, donde se 
detalla los controles a realizar en cada una de las actividades a realizar en la 
construcción de la plataforma. 
o Manejo de residuos sólidos y líquidos, estos se deben manejar 
responsablemente de acuerdo a la ley general de residuos sólidos Nº 
27314, siguiendo lo siguiente: 
 Contar con cilindros de almacenamiento rotulados e identificados 
por colores para facilitar el manejo posterior. 
 Contar con una o más personas capacitadas para la recolección, 
clasificación y almacenamiento temporal de residuos. 
 Contar con una empresa prestadora de servicios de residuos 
sólidos (EPS-RS) autorizada por la dirección general de salud 
ambiental (DIGESA), para el transporte y almacenamiento 
definitivo de los residuos. 
 Verificar que las disposiciones de residuos sólidos y líquidos se 
realicen en lugares autorizados. 
 
o Efluentes domésticos, en las actividades propias del campamento generan 
efluentes domésticos que se generan en los servicios higiénicos y cocina, 
por lo que para su disposición final estos deben ser tratados previamente 
de acuerdo a lo estipulado en la ley general del medioambiente, para lo 
cual se deberá cumplir con lo siguiente. 
 Contar con una planta de tratamiento de aireación extendida 
mediante el proceso de lodos activados para los efluentes de los 
servicios higiénicos (planta de tratamiento de aguas residuales). 
 Contar con trampas de grasas para los efluentes generados en la 
cocina, duchas y lavandería, una para cocina y otra para duchas y 
lavandería. 
 Contar con personal capacitado para el manejo y mantenimiento 
de cada una de estas unidades de tratamiento. 
 Realizar monitoreos diarios de PH y cloro, verificando in situ los 
parámetros  a la salida de la unidad de tratamiento de tal manera 
de cumplir con lo establecido en el EIA. 
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 Realizar monitoreos de los efluentes a la salida de las unidades de 
tratamiento por laboratorios acreditados por INDECOPI donde se 
verifica todos los parámetros exigidos por el EIA del proyecto. 
o Agua de consumo humano, el tratamiento del agua para consumo humano 
será de tipo físico-químico, el cual consta de los siguientes procesos: 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Esta 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 Contar con monitoreos diarios de PH y cloro residual, siendo los 
puntos de control el grifo de la cocina y los servicios higiénicos. 
 Contar con un operador capacitado en la correcta dosificación de 
reactivos (sulfato férrico e hipoclorito de sodio), así como la 
operatividad y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 
para consumo humano. 
o Ruido, durante la construcción se generan ruidos que pueden afectar la 
salud de los trabajadores si es que no se establecen controles para su 
prevención, para esto se realiza programas de monitoreo de ruido en 
forma mensual en las áreas de generación eléctrica, áreas cercanas al 
manejo de maquinarias, áreas de trasteo, etc., utilizando para ello un 
sonómetro (marca Lutron, modelo SL-4011), con lo cual se determina la 
necesidad del uso del equipo de protección auditivo en forma obligatoria 
o ver la necesidad de aislar o restringir el acceso del personal en dichas 
áreas de trabajo. Los resultados obtenidos los comparamos con el 
reglamento nacional de edificaciones (DS-011-2006-VIVIENDA), en su 
apartado G.050 – Seguridad durante la Construcción - numeral 10.4. 
 
“… 10.4 En zonas donde el nivel de ruido alcance niveles mayores de 80 
dB, los trabajadores deberán usar tapones o protectores de oído. Se 
reconoce de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja 
de escuchar su propia voz en tono normal…”. 
Al respecto, será proporcionada protección auditiva cuando los niveles de 






Tabla 2.1: Valores de Ruido y Tiempo de exposición 
NIVEL DE RUIDO 
(Decibeles) 










o Energía estática, el programa de monitoreo permite identificar y controlar 
periódicamente los puntos de generación de energía estática, realizando 
mediciones de la resistividad de las puestas a tierra para de esta manera 
tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Establecemos como 
recomendación de referencia el Código Nacional de Electricidad, en su 
sección 060 (Puesta a tierra y enlace equipotencial), regla 060-700, 
estipula que si la resistencia a tierra es de solamente 1,0 Ω, se trata de una 
tierra excelente. Para realizar los monitoreos se cuenta con el 
“Telurómetro modelo 4105 marca Konstar”. 
o Reforestación, para cumplir con esta exigencia se deberá realizar lo 
siguiente: 
 Realizar la remoción y apilado del “top soil” bajo sombra y 
cubierto con material cortado o impermeabilizante y dispuesto en 
una zona cercana a la construcción con la finalidad de facilitar la 
regeneración al momento de realizar el abandono. 
 Realizar los inventarios de todas las especies de árboles a talar 
cuyo DAP (Diámetro del árbol) sea mayor a 20 cm., esto bajo la 
supervisión de un profesional competente (ingeniero forestal). 
 Construir un vivero forestal con todas las especies que se 
inventariaron para que estas sean reemplazadas durante la 
reforestación en la etapa de abandono.  
 
2.3 Control de la Construcción 
 
Para realizar el Control del proyecto se deberá desarrollar las siguientes herramientas 




• Elaboración de la Curva de seguimiento de la obra (Curva “S”), donde se 
controla el avance físico semanal por partida e integral de la obra, graficando 
un comparativo del avance semanal proyectado con el avance real obtenido 
semana a semana, asimismo se realiza un control de las horas hombre 
invertidas por los avances logrados en cada uno de los componentes de cada 
partida y el control del personal en campo comparando lo  programado con lo 
real semana a semana, graficando un histograma de carga de personal. 
Esta herramienta es muy importante dentro del desarrollo del  proyecto pues 
sirve para visualizar los avances y/o atrasos semanales, para de esta manera 
tomar acciones correctivas o realizar mejoras en el desarrollo de la 
construcción optimizando los recursos necesarios para cada partida. La curva 
de seguimiento de obra, se debe adjuntar como parte del informe semanal al 
cliente y al control interno. 
 
• Seguimiento al Cronograma de Materiales en campo, esto implica una 
actualización diaria, para lo cual se realiza el seguimiento, conjuntamente con 
nuestra área logística, al proceso de compra de los materiales puntualizando 
lo siguiente: 
o Estado (comprado o pendiente) y numero de la orden de compra 
o Medio de transporte para el despacho desde el lugar de la compra (vía 
terrestre, fluvial o aéreo) indicando el número de la guía de remisión y 
fecha de despacho así como también el tiempo de demora de la 
movilización hasta la recepción en obra. 
o Control de recepción de materiales en campo, día a día,  para de esta 
manera generar los saldos pendientes de envío a la obra. 
El seguimiento diario implico que se realicen reportes de faltantes en 
cualquier momento para de esta manera generar propuestas correctivas 
cuando era necesario para no generar atrasos en la construcción. 
 
Asimismo el control consistió en la elaboración de los siguientes reportes de 
avances: 
• Informes diarios, en una página se describe los avances realizados por 
partidas durante el día, comparando los avances programados con los 
ejecutados, en el reporte se desarrolla lo siguiente: 
 
27 
o Nombre del proyecto. 
o Fecha importantes del proyecto (fecha de inicio, fecha de fin y fecha 
del día) y numero del reporte. 
o Condiciones climáticas. 
o Progreso general, diferenciando el avance programado y ejecutado. 
o Curva “S”, mostrando el avance logrado a la fecha del reporte. 
o Descripción de actividades diarias. 
o Descripción de novedades en construcciones. 
o Listado de personal, indicando tipo y cantidad. 
o Listado de equipo, indicando tipo y cantidad. 
o Novedades SMS. 
o Registro de lluvias y su impacto a la obra. 
o Actividades programadas para el día siguiente. 
o Descripción de los permisos de trabajo. 
o Control de horas hombre invertidas durante el día, disgregando las 
horas hombres totales y las horas hombre expuestas a riesgo. 
Adicionalmente se adjunta una hoja con fotografías donde se muestra el 
trabajo realizado durante el día reportado. 
  
• Informes Semanales, en el reporte semanal se describe lo siguiente: 
o Asuntos críticos, donde se pueda visualizar las lecciones aprendidas, 
mejoras y las oportunidades de evitar recurrencia de errores. 
o Conclusiones. 
o Avances e índices de Seguridad y medioambiente. 
o Avance de obra, mostrando la curva “S”. 
o Detalle de personal en campo. 
o Registro de Lluvias y su impacto al proyecto. 
o Programación de trabajos para la próxima semana. 
o Registro fotográfico. 
o Control de documentos. 
o Anexos. 
Asimismo se detalla el aporte de cada área involucrada en la ejecución del 
proyecto como son: logística, RRHH, mantenimiento de maquinaria, finanzas, 




• Informes Mensuales, en el reporte mensual se desarrolla lo siguiente: 
o Principales decisiones adoptadas. 
o Aprobaciones realizadas. 
o Hitos alcanzados. 
o Estado de la Ingeniería. 
o Avances e índices de Seguridad y medioambiente. 
o Totalización de horas hombre y horas máquina. 
o Registro acumulado de lluvias e impacto generado al proyecto. 
o Registro fotográfico. 
o Control de documentos. 
o Anexos. 
 
En este tipo de proyectos se presentan requerimientos del cliente para mejorar el 
plazo de entrega de la oferta inicial, otorgando una bonificación por cada día de 
adelanto en la entrega de la plataforma, lista para el inicio del trasporte del taladro. 
Para el cumplimiento de esta petición se elabora una reprogramación del cronograma 
de construcción de la plataforma, denominándola cronograma “fast track”, el cual 
disminuye el plazo de construcción en un periodo de mínimo de 15 días. 
Para el cumplimiento del plazo ofrecido se debe realizar las siguientes actividades: 
 
• Movilización del personal con un campamento de avanzada para realizar 
trabajos de topografía, desbroce, tala y construcciones previas del 
campamento de construcción, esto 15 días antes de que llegue el primer 
convoy de embarcaciones vía fluvial con la maquinaria y materiales para el 
campamento a la base logística. 
• Movilización de Maquinaria y campamento de construcción, en el primer 
convoy desde Pucallpa. 
• Realizar la compra de todos los materiales para adelantar las fechas de zarpe 
del segundo y tercer convoy. 
• Realizar la orden de compra para dar inicio a la fabricación de las estructuras 
























Para la determinación de las especificaciones técnicas de los equipos 
electromecánicos que se requerirán en la construcción de la plataforma es necesario 
identificar las siguientes necesidades: 
 
a) Abastecimiento de energía eléctrica para el campamento de construcción, 
necesaria para brindar el confort al personal que labora en la construcción, 
buen funcionamiento de los servicios, plantas de tratamiento de agua potable, 
tratamiento de aguas residuales y otros. 
b) Conformación de la plataforma, necesario para realizar el desbroce, 
limpieza y movimiento de tierras que requiere la ejecución de la plataforma 
en un solo nivel o según diseño del proyecto. 
 
Para garantizar la operatividad de la maquinaria durante todo el desarrollo del 
proyecto es necesario supervisar la elaboración y cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo de cada una de las máquinas que trabajaran en la obra, 
esto implica preparar y llevar al campo, como mínimo, lo siguiente: lubricantes, 
filtros y un kit de repuestos de cambio frecuente para este tipo de operaciones pe.: 





3.1 Selección de los Grupos Electrógenos 
 
Para la selección del grupo electrógeno se tomaran las siguientes pautas: 
o Determinar el Tipo y modelo 
o Determinar la potencia requerida 
 
Para la determinación del tipo y modelo del grupo electrógeno, seleccionaremos un 
grupo que utilizara combustible Diesel, de una velocidad de 1800 RPM, de una 
tensión de 220 Voltios Trifásico y altura máxima de instalación 150 msnm. 
 
Para la determinación de la potencia requerida, se debe realizar un listado de todas 
las cargas que requiere un campamento típico para 80 a 100 personas, tal lo mostrado 
en el cuadro de cargas siguiente: 
 










Planta de agua (2 bombas de 1,5 HP) 1 2.24 3 6.71 
Planta de residuales (2 bombas de 1,2 HP) 1 1.79 3 5.37 
Bomba de captación de agua (3 HP) 1 2.24 3 6.71 
Equipo de Aire acondicionado 12,000 BTU 9 3.52 1 31.65 
Lavadora 3 0.12 1 0.36 
Secadora 3 0.20 1 0.60 
Congeladora 3 0.10 1 0.30 
Horno para panadería 1 0.50 1 0.50 
Iluminación albergues (fluorescentes de 
2x40W) 32 0.08 1 2.56 
Iluminación exterior (reflectores de 400 W) 6 0.4 1 2.40 
Computadoras 6 0.33 1 1.98 
          
Total de potencia de partida (kW) 59.14 
 
Considerando un factor del 10% para cargas no planificadas se obtiene una carga 








Tabla 3.2: Datos Técnicos: Grupo Electrógeno de 65 kW  
 
 
Debido al tipo de trabajo se considera un grupo electrógeno de stand by de iguales 
características de tal manera de siempre contar con un generador de recambio. 
3.2 Selección de Maquinaria para la conformación de la plataforma 
 
Para la selección de la cantidad y tipo de maquinaria necesaria para la conformación 
de la plataforma se requiere evaluar lo siguiente: volumen de movimiento de tierras 
(corte y relleno) y tipo de material a trabajar. 
 
A continuación se detalla las principales características de la maquinaria que se 
utiliza en la construcción de la plataforma: 
 
o Tractores sobre orugas, esta máquina es montada sobre orugas equipada con 
una hoja recta en la parte delantera acoplada con la cual empuja el material 
hacia un lado asimismo lleva un escarificador (ripper) normalmente de 1, 2 o 
3 vástagos con dientes. El tractor sirve para excavaciones superficiales, 
excavando, transportando y amontonando dentro de un radio de acción de 
cargadoras y caminos, siendo las distancias pequeñas (20 a 100 m.), estas 
máquinas también cuentan con un accesorio ripper que les permite clavarse 
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en el terreno y al ser arrastrado produce profundos surcos, quebrantándolo y 
aflojándolo cuando sea demasiado duro el terreno o cohesivo para fragmentar 
las rocas y preparar el terreno para su arranque mediante la hoja empujadora. 
Aunque la cuchilla permite un movimiento vertical de elevación, con esta 
máquina no es posible cargar materiales sobre camiones o tolvas, por lo que 
el movimiento de tierras lo realiza por arrastre. 
o Excavadora sobre orugas, este equipo se utiliza en una amplia variedad de 
trabajos de excavación, utilizándose donde es posible mover grandes 
volúmenes sin necesidad de grandes desplazamientos, donde el material a 
excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina, las 
excavadoras sobre orugas gracias a su alcance, profundidad y productividad 
facilitan trabajos de excavaciones en general, trabajos de canteras y manejo 
de materiales. Empleada para movimiento de tierras y otros materiales. 
Aunque una excavadora es un vehículo autopropulsado, es decir, capaz de 
desplazarse de un lugar a otro, su posición de trabajo permanece invariable, a 
veces mediante su fijación al terreno. Una excavadora está constituida por 
una cuchara, una estructura adecuada que imprime a esta la fuerza necesaria y 
un bastidor móvil sobre orugas que permiten su desplazamiento. 
o Cargador Frontal, las palas cargadoras son un equipo tractor, que tiene un 
cucharon de gran tamaño en su extremo frontal, montado en ruedas, las 
operaciones principales son de carga, descarga y acarreo o transporte. Se 
aplica en construcciones donde exista amplio espacio para maniobrar, en toda 
obra que requiere corte, carguío, acarreo y descarga de medianos volúmenes 
de tierra. O sea, carguío de materiales, mezcla de materiales, excavación de 
terreno suelto o blando, apilado de material y carguío de material suelto y 
deposita el material suelto, ya sea para relleno o en un lugar de desecho. 
o Rodillo vibratorio, maquina autopropulsada, de gran peso, dotada de uno o 
varios rodillos o ruedas cuya función consiste en planificar y dar compacidad 
requerida al material sobre el cual se desplaza. Todos los compactadores 
deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de 
acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en 
caso sea necesario. Los tipos de compactadores que utilizamos son 
vibratorios: De rodillo liso (se utiliza para compactar subbases o bien mezclas 
bituminosas en caliente tras su extendido mediante un rodillo vibratorio) y De 
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rodillo de patas apisonadoras, tipo pata de cabra (combina el efecto de la 
vibración con mayor impacto, siendo 3 veces superior, mejorando 
rozamientos internos). 
 
Como ejemplo: para la conformación de una plataforma se debe realizar un 
movimiento de tierras de 20,678 m3 de corte y 18,954 m3 de relleno con un plazo 
máximo de 30 días por lo tanto considerando los rendimientos promedios de cada 
máquina determinaremos la cantidad requerida para cada una según lo siguiente: 
 
Volumen de Corte=20,678 m3 
Plazo mínimo corte= 30 días 
Por lo tanto el rendimiento mínimo = 689.2 m3/día 
 
Ahora calculando el rendimiento promedio de cada máquina tenemos: 
Rendimiento Tractor 160 HP (30 m3/h x 8 h/d)= 240 m3/dia 
Rendimiento Excavadora 150 HP (20 m3/h x 8 h/d)= 200 m3/dia 
Por lo tanto se requiere como mínimo 3 tractores o una combinación de 2 tractores y 
1 excavadora. 
 
El equipo mínimo a utilizar es el siguiente: 
• 02 Excavadoras sobre oruga de 150 HP con una profundidad de excavación 
mínimo de 6.4 m y un cucharon de 1.2 m3. 
• 03 Tractores sobre orugas de 160 HP. 
• 01 Cargador Frontal de 220 HP con capacidad de carga de 5 toneladas y 3 m3 
de cucharon. 
• 01 Rodillo vibratorio autopropulsado de 150 HP con rola de 10 toneladas 
(con accesorio pata de cabra). 
Para la excavadora y tractor se considera uno más como stand by o reemplazo por ser 
los de mayor trabajo en el movimiento de tierras. 
Durante el desarrollo de este tipo de plataformas, en la etapa de movimiento de 
tierras, se lleva el control diario de la operatividad de cada una de las máquinas para 
de esta manera determinar los rendimientos de trabajo para establecer ratios que 
determinen el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo. 
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Ver detalle de fichas técnicas de la Maquinaria en Anexo 4. 
 
 
A continuación se muestra las fichas técnicas de las maquinas más relevantes: 
 
 



































3.3 Logistica de traslado de equipo pesado 
 
Para realizar la movilización del equipo pesado desde la base logistica a la 
plataforma se requiere un plan de desarme/armado de la maquinaria que se 
movilizara para la construcción de la plataforma detallando la cantidad de cargas por 
cada equipo pesado (despiece) con cargas helitransportables para Helicóptero 
Skycrane (carga mínima de 8.5 toneladas) o Helicóptero MI 17 (carga mínima de 4 
toneladas). 
Este trabajo implica contar, mínimo, con un equipo mecánico en Base Logística para 
el desarme y un equipo mecánico en la plataforma para el armado de la maquinaria 
teniendo como apoyo un caballete metálico de tal manera de facilitar el primer 










Tabla 3.6: Tabla Despiece Helitransportable Maquinaria 
 












ROLA Y SU 
BASTIDOR RIPER
COMPACTO (MOTOR, CABINA, 
TRANSMICION) PESO TOTAL Sky crane Obs.
TRACTOR ORUGA CAT D6N XL 2500 2860 2370 1330 Vuela solo y pesa 8500 17560 2 sin cadenas
TRACTOR ORUGA JD 750J LGP 2800 3600 2400 Vuela solo  y pesa 8500 17300 2 sin cadenas
TRACTOR ORUGA JD 750J LGP 2800 3600 2400 Vuela solo  y pesa 8500 17300 2 sin cadenas
EXCAVADORA ORUGA JD 160DLC  2500 3340 3500 Vuela solo  y pesa 8500 17490 2 sin cadenas
RODILLO LISO Ingersold Rand SD70 Vuela completo 7000 1
CARGADOR FRONTAL SGLG 936L 450 1800 Vuela solo  y pesa 8500 10750 1 sin cucharon




3.4 Sistema de Enfriamiento cortina de agua para la poza de quema 
 
 La instalación de la cortina de agua para la  poza de quema durante las pruebas del 
pozo exploratorio consiste en lo siguiente: 
 
o Anillo de agua 
o Manifolds de succión e impulsión para bombas de agua 
o Línea de alimentación de agua 
o Equipo de Bombeo 
o Tablero de Control 
 
Anillo de agua 
Longitud   150 metros 
Diámetro de Tubería 3”  
Material   Acero SCH 40 A53 S/C 
Accesorios   Soldables y bridas ANSI Clase 150 
Pernos   5/8”x 3 ½” NC con tuerca y arandela 
Niples   de ¾” DIA x 12” en Acero SCH 40 S/C soldados a la  
    Tubería de 3”, con rosca NPT en el extremo y unión 
    Simple para conectar a la tobera de salida 
Toberas   En acero, con una capacidad de flujo de 0,8 a 1,2 
gal/min. 
 
Manifolds de succión e impulsión para bombas de agua 
 
Cantidad   02 piezas 
Tipo    Cilíndrico horizontal con tapas pestañadas en frío,  
    Colector de suciedad y conexiones bridadas para 
    acople a las bombas. 
Material   Planchas de acero estructural A36 
Presión de diseño 150 PSIG 
Coples   Bridados clase 150 / ANSI 
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Soportes   Tipo silleta 
Dimensiones  6” x 2,0 m. de longitud 
Construcción  Según ASME sección VIII 
 
Línea de alimentación de agua (Tanque a bombas y bombas a anillo) 
 
Longitud   50 metros cada uno 
Material   Tubo de acero A53 S/C 
Diámetro   3”  




Equipo de Bombeo 
 
Bomba   Electrobomba centrifuga marca Halperg Nowa 32-20 
Motor   Motor Eléctrico de 12 HP 220/380/440 V, a 3450 RPM, 
Trifásico, en base metálica, eje libre con acoplamiento 
flexible 
Capacidad de Flujo 100 gal/min. 
Presión de Trabajo 80 PSIG 
Succión   2”  
Descarga   1,5”  
 
Tablero de Control 
 
Tablero de control alternador para las tres bombas, autosoportado con llaves 
térmicas: general y para cada bomba. Sistema de arranque estrella triangulo para los 
motores de tres bombas (02 de trabajo y 01 de stand by), switchs de arranque y 





3.5 Verificación de Memoria de cálculo del sistema de enfriamiento de la poza 
de quema. 
 
Los cálculos de verificación se realizaron para ajustar la refrigeración del calor 
liberado durante la quema de hidrocarburos, los que se realizan en campo para probar 
el pozo exploratorio (“testing”). 
La función de la cortina de enfriamiento por agua alrededor de la poza de quema es 
proteger el medioambiente exterior a la zona de quema (flora), esto adicional a la 
pantalla metalica. 
 
Información de Entrada 
El quemador modelo BRHE-AC Evergreen (Schlumberger) requiere para su 
funcionamiento una pantalla metálica enfriada por agua, instalada como se muestra 
en la Figura 3.1 
 
 
Figura 3.1: Esquema Sistema Enfriamiento Poza de Quema 
 
El agua para el enfriamiento se suministrara por medio de un anillo de tuberia de 
acero con dos hileras de perforaciones de manera que se direccione una parte del 





Figura 3.2: Esquema Distribución de agujeros cortina de agua 
 
Calculo del caudal de Enfriamiento 
La densidad de aplicación (según NFPA 15) adecuada para el enfriamiento de la 
cortina metalica a instalar, como medio de contencion de la radiacion emitida por el 
quemador Evergreen (Schlumberger), será del 0.2 gpm/ft2. 
 
Tabla 3.7: Área de paredes a enfriar 
 
Area total para aplicación de agua de enfriamiento: 4,951 ft2 
Densidad de aplicación: 0.2 gpm/ft2 
Caudal de enfriamiento: 990 gpm 
 
Calculo de la Velocidad en cada orificio 
 
Para el calculo de la velocidad de salida requerida en cada orificio, se realiza un 
balance de energia, teniendo en cuenta que la barrera metalica debe mojarse a una 





Figura 3.3: Esquema Altura pantalla Metálica 
 
E1 = E2 
m g h + ½ m Vx2 = ½ m V2 
g h + ½ Vcos 75°2 = ½  V2 
V = √2 g h/(1-cos 75°2) 
V = 7.5 m/s 
 
En la siguiente tabla se encuentra las opciones de tamaño de las perforaciones y 
calculo de la cantidad de orificios basado en la velocidad calculada en el desarrollo 
de la ecuacion E1 = E2 
 
Tabla 3.8: Elección del diámetro del orificio 
 
El diámetro recomendado, por uniformidad en la distribución del agua, es el 
correspondiente con la opción 2, diámetro ¼”. 
Para esta opción se requiere: 
Perforaciones: 260 perforaciones dobles 
 
44 
Distancia entre orificios: 0.4 m. 
Caudal por orificio: 2 gpm 
Caudal de enfriamiento total: 1040 gpm para cada hilera de perforaciones 
 
Finalmente de los cálculos realizados se puede concluir que se requiere un flujo de 
2080 gpm @25 PSI en el punto de entrada del anillo de enfriamiento asimismo la 
cortina de agua está compuesta por 260 perforaciones dobles de ¼” de diámetro 
espaciadas a 40 centímetros con un caudal por orificio de 2 gpm. 
 
 














4. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION 






La construcción de plataformas para perforación de hidrocarburos en zonas remotas, 
tiene el potencial para causar deterioro en los recursos naturales y los ecosistemas 
frágiles de nuestra selva, y que pueden afectar, negativamente a las comunidades 
nativas, si su ubicación y diseño no son los adecuados. 
Por esta razón, la construcción de las plataformas de exploración de hidrocarburos se 
planifica, se diseñan y se realizan correctamente, de tal manera que los impactos sean 
solo temporales.  
En este capítulo se presentan las apreciaciones más relevantes en la evaluación del 
impacto ambiental, útiles para la mitigación de los probables impactos generados con 
la construcción de la plataforma exploratoria. 
4.2  Consideraciones ambientales  
 
La evaluación del Impacto Ambiental implica una identificación, predicción e 
interpretación de los impactos que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado. 
Esta evaluación es relativamente subjetiva pero en función de la metodología 
empleada esta subjetividad es menor y se logra determinar de alguna manera el 




Los impactos ambientales se analizan y evalúan considerando su condición de 
positivos o negativos y directos o indirectos. El impacto ambiental se determina 
sobre la base de las siguientes características: carácter o naturaleza, extensión, plazo 
de manifestación o momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 
acumulación, efecto y periodicidad. 
 
Para alcanzar lo propuesto, se utiliza el método de análisis causa-efecto que 
interrelaciona las actividades para la construcción de plataformas, versus 
componentes ambientales, de tal manera de identificar los impactos ambientales 
directos e indirectos y su calificación de positivo o negativo.  
 
Para el análisis de los impactos ambientales se emplean matrices de interacción, 
actividades/componentes y mapas temáticos. 
 
En la Tabla N° 4.1 se listan las principales actividades del Proyecto con potencial de 
causar impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan 
según el orden de las etapas del Proyecto: 
 
 
Tabla 4.1 Principales actividades del Proyecto. 
 
 
El análisis y descripción de los resultados de la evaluación de los impactos 
ambientales se realiza a partir de la interpretación de la valoración cualitativa de 
significancia de los impactos. La descripción de los resultados se presenta de acuerdo 
a las acciones y/o actividades del Proyecto, y su relación con el factor ambiental que 
podría ser afectado. 
 
Durante la fase de construcción los impactos ambientales se dan por la ejecución de 




o Movilización de maquinaria y equipos. 
o Desbroce de vegetación. 
o Construcción de plataforma y, 
o Montaje de equipos y facilidades de perforación. 
 
Dentro de los potenciales impactos ambientales que se generan en la construcción de 
plataformas en zonas remotas destinadas al desarrollo de hidrocarburos en tierra 
(petróleo y/o gas) se contemplan los siguientes impactos: 
 
A. Afectación del Suelo 
 
La alteración básicamente se debe a la tala de árboles y movimiento de tierras que se 
realiza con maquinaria pesada retirándose la capa superior del suelo, donde tiene la 
mayor concentración de materia orgánica, microorganismos y nutrientes que 
necesitan las plantas para desarrollarse. 
 
La compactación del área donde se construye la plataforma y áreas anexas genera 
que el suelo pierda la permeabilidad y oxidación del mismo. 
 
La generación de residuos peligrosos y no peligrosos así como los líquidos residuales 
pueden alterar el suelo si no se realiza el manejo adecuado. 
 
Los derrames de combustibles y lubricantes, representa un riesgo alto para producir 
contaminación del suelo, los cuales pueden suceder durante: 
 
• Recargas de combustible a los equipos pesados. 
• Roturas de mangueras y conexiones de los equipos. 
• Puntos de almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
 
Medidas de mitigación: 
 
• Se buscará la mínima alteración ambiental del espacio destinado al área de 
Locación. Esto redundará en facilitar la aplicación de prácticas necesarias de 
restauración ambiental al momento de abandono, en tiempo y costos.  
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• Por  ningún concepto el material vegetal cortado será quemado con la finalidad 
de acelerar el proceso de limpieza del área. La quema esta ambientalmente 
prohibida por su contribución de dióxido de carbono a la atmósfera, y sus 
efectos al incremento de los denominados "gases de invernadero".  
  
• Los árboles tumbados por el trabajo de tala y, en  lo que respecta al área neta 
de emplazamiento de la plataforma y ambientes conexos, serán trozados 
(cortando en pedazos el tronco), clasificándolos por tamaño y disponiéndolo 
en forma ordenada y apilada en un espacio aledaño seleccionado, a fin que 
puedan tener un ulterior empleo para diversos fines. 
 
• El material vegetal con la finalidad de proteger el suelo y facilitar la 
regeneración natural al momento de abandono, es decir, el “top soil” será 
removido y apilado, bajo sombra y cubierto con material cortado o 
impermeabilizante y, dispuesto en un sector del Área de Locación. De esta 
forma se minimiza la remoción vegetal en el área de Locación. 
 
• Las áreas destinadas para el almacenaje de combustibles (Diesel) serán 
construidas con la debida protección y seguridad, señalizadas, selladas y con 
berma para contener cualquier derrame. 
 
• El almacén de químicos será dispuesto en el área no crítica de la plataforma y 
tendrá un piso a base de tablas de madera y/o matts, además la base estará 
sobre cubierta de geo membrana (polietileno de alta densidad) El ambiente 
será techado con material corrugado. 
 
• Durante los trabajos de movimiento de tierras se cuidará de no tocar los 
posibles sitios arqueológicos o paleontológicos descubiertos. Existe la 
obligación de reportar dichos hallazgos a las autoridades respectivas 
(Ministerio de Energía y Minas) y al Instituto Nacional de Cultura (Ministerio 
de Educación). 
 
• Se realizará al final del proceso de la construcción de la plataforma petrolera la 





B. Afectación del Aire. 
 
Las partículas que se transportan en la atmósfera son causadas por la alteración del 
suelo. 
Las emisiones de gases por funcionamiento de los equipos con motores a gasolina y 
diésel que emitirán CO, CO2 entre otros.    
 
 
Medidas de mitigación: 
 
Bajo este rubro se involucra el conjunto de equipos y maquinarias que son 
indispensables para atender las diferentes actividades de la plataforma petrolera y del 
apoyo logístico necesario. Entre las recomendaciones más significativas sobre este 
particular se tiene lo siguiente: 
 
• Las maquinarías pesadas deberán de contar con el certificado de opacidad, 
asimismo las embarcaciones fluviales que ingresan al locación. 
 
• Asegurar la existencia de un programa de mantenimiento preventivo de los 
equipos y unidades vehiculares, fin de mejorar la eficiencia de la combustión 
interna de los gases generados. 
 
• Todas las maquinarías presentes en la locación deberán de presentar un 
certificado de operatividad del equipo pesado a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
C. Afectación de las Aguas 
 
La alteración de las aguas superficiales locales puede ser causada por el manejo 
incorrecto de los efluentes domésticos si estas no reciben un adecuado tratamiento 
(negras y grises) y los desechos de mantenimiento de equipos, la erosión de los 
suelos alterados. 
La toma de agua para uso doméstico, puede disminuir las existencias que están 
disponibles para pobladores locales y fauna silvestre.  
Las aguas subterráneas pueden verse alteradas ante la ocurrencia de derrames de 




Medidas de mitigación: 
 
• Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales o aguas negras a fin 
de evitar la contaminación de los cuerpos de aguas receptores. 
• Este tratamiento de aguas negras consta de los siguientes procesos unitarios: 
cámara de rejas, tanque de asentamiento, aireación extendida, sedimentación, 
recirculación de lodos activados al sistema de aireación extendida, 
desinfección. 
• Las aguas negras deberán tener monitoreos diarios de pH y cloro residual. Los 
puntos de monitoreo son: la salida de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
• El operador de la planta de tratamiento de aguas residuales será responsable de 
la correcta dosificación de reactivos durante la aplicación de los procesos 
hipoclorito de sodio (Pastilla de Cloro). Asimismo, se encarga de la adecuada 
operación y limpieza de la planta, según su programación establecida. 
• Las aguas grises deberán tener monitoreos diarios de pH y cloro residual. Los 
puntos de monitoreo son: las salidas de la trampa de grasas. 
• El operador de residuos sólidos es responsable del adecuado mantenimiento de 
las trampas de grasa. 
• Las aguas negras y grises deberán tener monitoreos con los análisis de 
laboratorio correspondientes, según programaciones SMS establecidas. 
• Se evitará en lo posible cambiar los cursos en los cuerpos superficiales de agua 
afectando su curso normal. 
 
 
D.  Afectación de Flora y Fauna 
 
La construcción de la plataforma conlleva a que se realice la tala de diferentes 
especies forestales y el retiro de especies florales. 
El ruido generado por maquinarias y equipos así como las aeronaves ocasiona la 
migración temporal de varias especies de fauna. 
La iluminación artificial durante las noches origina la presencia de insectos atraídos 
por la luminaria. Los cuales mueren en el lapso de horas. 





Medidas de Mitigación: 
Se ceñirá y adecuará los equipos en función a lo estipulado en la reglamentación 
nacional vigente en materia de ruido.  
Al respecto, será proporcionado protección auditiva cuando los niveles de ruido o el 
tiempo de exposición sean superiores a los siguientes valores: 
 
 






























• Los equipos serán sometidos a una revisión y mantenimiento periódico. 
• Con relación al ruido producido por los vuelos de helicóptero, se programarán 
rutas prefijadas evitando los sobrevuelos de poblados y con una altura sobre 
el terreno mínima de 300 m (sujeta a las condiciones climáticas). 
• En referencia a la iluminación en la Locación se dispondrá de líneas 
direccionales con la finalidad de orientar el haz de luz hacia el área de 





4.3 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 
 
La protección del ambiente y prevención de la contaminación requiere de la 
aplicación concreta de medidas de manejo ambiental, encaminadas a establecer un 
desarrollo sostenible, capaz de combinar la preservación con la explotación de los 
recursos aprovechados por el hombre. 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el instrumento de gestión ambiental que 
describe de manera detallada las medidas a implementar con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos negativos originados durante la ejecución 
del proyecto. 
 
El PMA para el proyecto de construcción de plataformas, ha sido preparado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 27º del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-2006-EM, considerando los posibles impactos ambientales y 
sociales. 
 
Por otra parte, este PMA recoge las políticas de salud, seguridad, medio ambiente, 
responsabilidad social e integridad física de la empresa, las cuales comprenden los 
siguientes compromisos: 
 
• Responsabilidad social, que se da a través del diálogo y apoyo social a las 
poblaciones locales. 
• Minimizar el impacto al medio ambiente. 
• Velar por la salud y seguridad de los empleados, contratistas y de todos 
aquellos relacionados con las actividades de la empresa. 
• Proteger al personal y activos de riesgos que pongan en peligro su integridad 
física. 
 
La responsabilidad de la ejecución del PMA, durante la construcción, se da en 
primera instancia a los supervisores de seguridad y medio ambiente de las compañías 
contratistas y ejecutoras del proyecto, en segunda instancia de los supervisores SMS 
de la Operadora y la verificación a cargo de los Ministerios de Energía y Minas, a 
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través del Ministerio del Ambiente, OEFA (Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental). 
 
4.3.1 Determinación de Efectos Previsibles 
 
La evaluación de los efectos previsibles de los impactos ambientales, implica la 
identificación de aquellas actividades que generan una alteración en el proceso 
constructivo. 
Para el proyecto de construcción, se han identificado las siguientes actividades: 
 
• Etapa de movilización, logística. 
• Construcción 
 
Los aspectos e impactos ambientales acumulativos y sinérgicos para cada una de 
estas etapas se encuentran descritas en el PMA incluye normas, procedimientos, 
especificaciones y/o medidas encaminadas a prevenir, controlar o mitigar los 
impactos negativos al ambiente que potencialmente pueden ser generados durante la 
construcción de las plataformas. 
 
4.3.2 Plan de monitoreo 
 
El monitoreo ambiental contempla una serie de actividades planificadas y ordenadas 
que pretenden establecer un seguimiento y control de las actividades del proyecto, y 
sus  afectaciones a los diferentes componentes ambientales. Por lo tanto, las 
actividades que contempla el monitoreo, involucran a los dos componentes 
ambientales: abiótico y biótico. La operadora es el encargado de hacer que se lleve a 
efecto, el programa de monitoreo ambiental, contará con un equipo de personas 
asignadas, durante todas las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto, 
quienes serán los responsables de vigilar y asegurar el cumplimiento de los 
componentes del PMA y de las Políticas y Códigos de Conducta de la operadora. El 
equipo estará distribuido en todas las actividades de este proyecto y estará 




Tabla 4.3 Responsables para el cumplimiento del PMA. 
 
El programa de monitoreo contempla: 
 
• Monitoreo de efluentes 
• Monitoreo de aguas superficiales 
• Monitoreo de calidad de aire 
• Monitoreo de ruido 
 
Se cumplirán los protocolos de monitoreo aprobados por la DGAAE (Direccion 
General de Asuntos Ambientales Energéticos). Las actividades asociadas a las 
mediciones y determinaciones analíticas, serán realizadas por laboratorios 
acreditados por INDECOPI o laboratorios internacionales, que cuenten con la 
acreditación de la ISO/IEC 17025. 
 
4.3.3 Plan de contingencia 
 
El Plan de Contingencia se elabora de acuerdo con los requerimientos del artículo 
60° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-EM (modificado 
por el D.S. N° 065-2006-EM). 
 
El Plan de Contingencia se diseña para ayudar al personal de la plataforma y 
contratistas a responder rápida y eficazmente ante una emergencia. Se ha establecido 
una estructura de respuesta que incluye roles, responsabilidades, equipos y criterios, 
que permitirán apoyar la toma de decisiones, la organización y la coordinación de las 




4.3.4 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
El plan de prevención y mitigación de impactos contiene varias especificaciones que 
a continuación se detallan: 
 
• Especificaciones para el desbroce en las áreas constructivas 
• Especificaciones para el control de la erosión. 
• Prevención y control de derrames pequeños y métodos de limpieza 
• Especificaciones para el control del exceso de emisiones atmosféricas. 
• Especificaciones para el control de ruido. 
• Especificaciones para almacenar combustibles y otros productos químicos. 
• Especificaciones para la explotación y adquisición de materiales de 
construcción. 
• Descripción de las medidas para la prevención de impactos ambientales 
arqueológicos. 
• Comportamiento laboral en el área de influencia del proyecto. 
• Especificaciones para abandono y reclamación. 
• Pruebas de producción. 
 
4.3.5 Programa de manejo de Residuos Sólidos 
 
El objetivo principal del programa es elaborar un procedimiento adecuado para el 
manejo eficaz y eficiente de los residuos sólidos generados. El manejo de los 
residuos se realizará, considerando el marco legal ambiental vigente, las políticas y 
procedimientos de la operadora con respecto a prácticas de manejo adecuadas y los 
métodos de disposición final para cada tipo de desecho generado. 
 
Los residuos generados serán registrados, almacenados, rotulados y dispuestos 
adecuadamente. Este registro deberá permitir el cumplimiento de las obligaciones de 
gestión y manejo del residuo generado, lo cual es requerido en el Reglamento de la 
Ley General de Residuos Sólidos de acuerdo al Art. 25° de este reglamento, como 
son: la declaración de manejo de residuos sólidos, el manifiesto de manejo de 




Los residuos de papel, cartón y madera que se generen en el campamento base serán 
incinerados y las cenizas serán depositadas en el relleno sanitario del campamento. 
 
Tanto los desechos como las cenizas serán cubiertos con una capa de tierra. Los 
residuos industriales y peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares 
identificados por la operadora, para posteriormente ser transportados por una EPS-
RS debidamente autorizada por DIGESA para su disposición final. 
 
4.3.6 Descripción de los controles que se desarrollan en campo 
 
Al inicio de la ejecución del proyecto se tiene establecido un Plan de Manejo 
Ambiental el cual se desarrolla los siguientes puntos: 
 
a.  Monitoreos Ambientales 
 
Viene a ser el sistema continuo de observación, de mediciones y evaluaciones para 
propósitos definidos. Es base a esto se establece el monitoreo periódico de los 
siguientes parámetros: 
 
• Calidad de aguas. 
• Calidad de aire. 
• Calidad de suelo. 
• Ruidos. 
 
b. Calidad de Aguas 
 
De acuerdo al Decreto Ley 1752 - Ley General de Aguas; ningún vertimiento de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, puede ser efectuado en las aguas marítimas o 
terrestres del país, sin la previa autorización de la autoridad sanitaria, que para estos 
casos es la Dirección General de Salud Ambiental -DIGESA. 
La autorización sanitaria de vertimiento otorga a su titular el derecho a realizar 
descargas a un cuerpo receptor, hasta por un determinado máximo volumen. 
Asimismo, obliga a su titular al pago de una tarifa anual, la misma que se determina 
en base al D.S. Nº 007-88-SA. 
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Para determinar la calidad de aguas se realizan monitoreos con una frecuencia de 2 
veces por mes, el cual es realizado por un Laboratorio autorizado por el Ministerio de 
Energía y Minas.  
Los monitoreos se realizan tomando en cuenta los parámetros y estándares con 
valores máximos para agua de consumo, aguas servidas y aguas superficiales, ver 
valores en Anexo 5. 
Adicionalmente se realizan muestreos diarios de pH y cloro a las aguas de consumo, 
grises y servidas, para ello se cuenta con un pH-metro digital y un kit para medición 
de pH y cloro.   
El tratamiento del agua potable se realiza utilizando una mini planta el cual abastece 
de agua a todo el campamento. 
El tratamiento de las aguas grises (aguas provenientes de duchas y lavandería) se 
realiza en una (01) trampa de grasas la cual consta de tres (03) compartimientos, 
donde se retiene lavasa producida por los productos de limpieza, el efluente es 
clorado en el último compartimiento, siendo posteriormente vertido en un cuerpo 
receptor. 
El tratamiento de las aguas servidas se realiza en una (01) planta de tratamiento de 
aguas servidas, una vez que el efluente ha sido tratado es vertido en un cuerpo 
receptor.   
 
c. Calidad de Aire 
 
Para determinar la calidad del aire se realizan monitoreos mensuales el cual es 
realizado por un Laboratorio autorizado por el Ministerio de Energía y Minas.  
Los monitoreos se realizan tomando en cuenta los parámetros y estándares según 







d. Calidad de Suelo 
 
Para determinar la calidad de suelo se realizan monitoreos mensuales el cual es 
realizado por un Laboratorio autorizado por el Ministerio de Energía y Minas.  
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El punto de muestreo se realiza próximo al punto de almacenamiento de combustible. 
Los monitoreos se realizan tomando en cuenta los parámetros y estándares según 
normativa del D.S. Nº 1215 Reglamento Ambiental para Operaciones 




Para determinar el nivel de ruido existente se realizan monitoreos con una frecuencia 
de 2 veces por mes, el cual es realizado por un Laboratorio autorizado por el 
Ministerio de Energía y Minas.  
Los monitoreos se realizan tomando en cuenta los parámetros y estándares: D.S. Nº 
085-2003-PCM (30-10-03) ECA para Ruido. 
 
f. Manejo de Residuos Sólidos 
 
El objetivo general es el manejo responsable de los residuos generados, para así 
evitar o minimizar los daños a la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores 
de la zona de influencia, además de proteger el medio ambiente y los ecosistemas. 
Otros objetivos específicos son: 
 
• Identificar las fuentes de generación de residuos y reducirlas al mínimo. 
• Recolección, clasificación, transporte y disposición final de cada tipo de 
desecho generado por las actividades del proyecto. 
• Orientar la capacitación a todo el personal (propio y contratado) involucrado en 
el proyecto acerca de este plan, de manera de reducir los riesgos de salud, 
seguridad y contaminación ambiental. 
• Cumplimiento con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 
 
g. Clasificación de Residuos 
 
Los residuos sólidos generados por el proyecto se clasificarán de la siguiente manera: 
 
o Por su peligrosidad a la salud y al ambiente: 
Peligrosos (P) y No peligrosos (NP). 
o Por su biodegradabilidad: 
Degradables (D) y No degradables (ND). 
o Por su procedencia: 
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Domésticos (Dm) e industriales (I). 
 




Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos 
representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Estos poseen alguna 
de las siguientes características: 
o Corrosivo (pH menor de 2 o mayor de 12.5) 
o Inflamable (punto de ignición menor de 140° F o 60° C) 
o Patógeno 




Algunos de estos residuos son: envases con sustancias peligrosas (lubricantes, 
aceites, combustibles, solventes), pilas, baterías, trapos y paños absorbentes 
contaminados con líquidos o sustancias peligrosas, suelo contaminado, filtros de 
aceite, envases de pintura y residuos médicos. 
 
Residuos no Peligrosos 
 
Son aquellos que no causan un efecto dañino a la salud humana o al medio ambiente 
y que requerirán de tratamiento mínimo convencional. Ejemplo: Botellas de plástico 




Son aquellos que por la acción de los agentes naturales, rápidamente sufren cambios 
en su estructura química y molecular, para convertirse en agua, dióxido de carbono y 
nutrientes. Ejemplos: Restos de comida, madera, vegetación desbrozada, etc. 




Son aquellos que por la acción de agentes naturales no sufren cambios apreciables en 
su estructura química y molecular. Ejemplos: plásticos, envases y estructuras 




Son aquellos generados de las actividades diarias de un campamento (cocinas, 
lavandería, oficinas, lugares de descanso, etc.). Ejemplo: Restos de comida, papel y 




Son aquellos generados en las actividades productivas. Ejemplo: Chatarra metálica, 
cableado eléctrico, filtros de aire y combustible, etc. 
Como se puede inferir, muchos residuos pueden ser peligrosos No biodegradables, 
No peligrosos biodegradables, Peligrosos Industriales No biodegradables, etc. 
 
El Plan de Manejo de Residuos Sólidos está conformado por las siguientes 
actividades: 
 
o Minimización en el origen. 
o Recolección y separación. 
o Almacenamiento temporal. 




Tabla 4.4 Código de colores para tipos de Residuos 
 
Color Tipo de Residuo 
Marrón Orgánico 
Amarillo Metales 






La disposición final de los residuos orgánicos se realiza in situ siendo enterrados en 




El tratamiento y almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos no peligrosos 
y peligrosos se realiza en el almacén de residuos sólidos el cual es impermeabilizado 
para evitar que los residuos tengan contacto con el suelo. 
 
Adicionalmente dentro del campamento se colocan puntos de segregación de 





















o La construcción y operación de un pozo exploratorio de hidrocarburos consta 






Como parte inicial de la exploración se requiere la construcción de la 
plataforma. 
o El área máxima para la implantación de una plataforma exploratoria es de 4-5 
hectáreas. 
o La movilización se realiza vía terrestre, fluvial y aérea, siendo esta ultima la de 
mayor duración durante la construcción de la plataforma. 
o Realizar una adecuada planificación logística (compra y movilización a obra) 
de acuerdo al cronograma de obra será muy importante para el buen 
desarrollo de la obra en cumplimiento de los plazos de ejecución del 
proyecto. 
o La plataforma de exploración es una obra muy compleja pues se desarrolla en 
una zona inaccesible y remota de la selva. 
o El cuidado de la salud, seguridad y medio ambiente durante el desarrollo del 
proyecto y la construcción son un aspecto de importancia superlativa. 
o El sistema de enfriamiento alrededor de la poza de quema cumple una función 
importante como parte del sistema de protección del medio ambiente 
circundante (flora) a la zona de prueba del pozo exploratorio. 
o Desarrollar el planeamiento integral para la construcción de la plataforma es 
primordial para el cumplimiento plazos, calidad y costos del proyecto. 
o El seguimiento y control mediante la Curva S permite visualizar las 
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas en el momento 
oportuno de tal manera de mantener el cumplimiento de lo programado. 
o Para la construcción de una plataforma se requiere como mínimo la maquinaria 
siguiente: 
 02 tractores de 150 HP 
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 02 Excavadoras de 160 HP 
 01 Cargador frontal de 220 HP 
 01 Rodillo con pata de cabra de 150 HP (10 Toneladas) 
o Los impactos ambientales que se generan durante la construcción de una 
plataforma las cuales requieren de mitigación son las siguientes: 
 Afectacion del Suelo 
 Afectacion del aire 
 Afectacion de las aguas 
 Afectacion de la flora y fauna. 
o Realizar una adecuada selección de equipos, diseño de procedimientos 
operativos y administrativos, así como capacitación e inducción del personal 
optimiza el uso de equipos, materiales y recursos humanos necesarios a fin de 












[EIA LOTE 39] Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Prospección Sísmica 
3D y Perforación de 21 pozos en el lote 39. 
[Plataformas Exploratorias]  Alcance técnico para la Construccion de 











Anexo 1: Listado de Materiales de Construcción 
Anexo 2: Hoja Requerimiento de Materiales 
Anexo 3: Hoja Orden de Compra de Materiales 
Anexo 4: Ficha Técnica de Maquinarias 
Anexo 5: Valores máximos para agua de consumo, aguas servidas y agua superficial 
Anexo 6: Calidad del aire 
Anexo 7: Calidad del suelo 
 
 
 
